19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Φηρά, 09/12/2016
Αριθμ.Πρωτ. - ΟΙΚΟΘΕΝ -

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : Φηρά Ν. Θήρας Τ.Κ.84700
ΠΛΗΡ. : Δανέζη Σοφία
ΤΗΛ. : 2286 360 163
FAX. : 22860-28886
E-MAIL : sofia.danezi@1353.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΘΕΜΑ: **« Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα»**

Σας διαβιβάζουμε τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου **« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΑΣ »** και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Τ.Υ.Δ.Θήρας

ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.
ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΑΣ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος ΑΠΕ)

Α/Α	**Εργασίες**	**Απολογιστικά**	**Αναθεώρηση**	**Φ.Π.Α.**	**Σύνολο**
Μελέτη	76.788,86	700,00	1.593,90	12.653,24	91.736,00
Έκπτωση	35,36%	35,36%	35,36%	35,36%	35,36%
Συμβατικό Αντικείμενο	49.639,89	700,00	1.030,37	8.219,24	59.589,50
Αύξηση ή μείωση συμβατικού αντικειμένου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση σύμβασης στο Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	12.165,92	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	49.639,70	700,00	1.030,37	12.165,92	63.535,99 (A)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α): 63.535,99 ΕΥΡΩ

Ο Ανάδοχος

Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΙΟΥ 33 - 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 210 6519516 FAX: 210 6519535
Α.Φ.Μ. 999712556 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.

Η Επιβλέπουσα

Δανέζη Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

31/8/2016
Εθεωρήθη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τ.Υ.Δ. Θήρας

Βράντζα Χρυσαυγή
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.